
契約・諸官庁届出

※伐採は20日以降より施工

搬入路整正・仮設事務所設置・仮設水道、電気設置・樹木伐採 仮設事務所撤去（1棟）

建物仮設足場

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去・内装解体・搬出 上屋躯体解体 基礎解体

ｷｭｳｰﾋﾟｸﾙ・焼却炉撤去 浄化槽撤去

ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去

大型重機3台搬入 地中配管撤去

重機1台 敷き鉄板搬入

仮設事務所他 仮設事務所搬出（1棟）

内装解体材搬出予定 

大型ダンプ  最大7台×6～7往復（42台～49台） 大型ダンプ 搬出日に 最大7台×6～7往復（42台～49台）

1台引上げ 1台引上げ 1台引上げ

鉄板引上げ

仮設事務所搬出

廃棄物 2台搬出

1台（6往復）

伐採跡 植樹
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護岸石積み復旧

搬入路整地

敷き鉄板、ゲート撤去

大型ダンプ
（廃棄物搬出）

植樹

完了確認、引き渡し

大型ﾄﾚｰﾗｰ
（大型重機搬出）

大型トラック
（重機・敷き鉄板搬出）

4ｔトラック
（仮設事務所・他 搬出）

4ｔｺﾝﾃﾅ車
（廃棄物搬出）

橋撤去（基礎共）

解体工事

大型ﾄﾚｰﾗｰ
（大型重機搬入）

大型トラック
（重機・敷き鉄板搬入）

4ｔトラック
（仮設事務所・他 搬入）

4ｔｺﾝﾃﾅ車
（廃棄物搬出）

大型ダンプ
（廃棄物搬出）

工 事 名 称 工 事 場 所

ワールドキャピタル㈱清里研修センター解体工事 山梨県北杜市高根町清里3545-1　区画番号1-14-07

工事内容
10 20 30 10 20 28 10 20 30 10 20 30 10 20

工事内容
令和9年　1月 2月 3月 4月

建築物跡整地

12月令和8年　1月 2月 3月 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月6月

準備工

共通仮設工

直接仮設工事

10月 11月 12月
10 20 30 10 20 28 10 20 30 10 20 30 10

5月 6月 7月 8月 9月
10 20 30 10 2020 30 10 20 30 10 20 3020 30 10 20 3030 10 20 30 10


